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JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN

     MUNICIPIUL REŞIŢA
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 Nr. 57274 din 07.07.2025
Către:
INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL  CARAȘ SEVERIN
Ref.: Adresa nr. 9/9931-3/04.07.2025
Stimate domnule prefect,
Având în vedere adresa dumneavoastră nr. 9/9931-3/04.07.2025, vă comunicăm faptul că proiectele menţionate de dvs în adresa vor fi finalizate în termenele asumate de UAT Municipiul Reşiţa conform contractelor de finanţare aferente şi facem următoarele precizări:
•
Reabilitarea și modernizarea fondului locativ existent - reabilitarea blocului Cămin nr. 2 de locuințe sociale și demolarea blocului Cămin nr. I de locuințe sociale, cartier Mociur - Municipiul Reșița, județul Caraș-Severin este la un stadiu fizic total al lucrării de 75%. 
•
Reabilitarea Școlii Gimnaziale nr. 8 Reșița este la un stadiu fizic total al lucrării de 95%.
În ceea ce priveşte proiectele nefinalizate derulate de UAT Municipiul Reşiţa, facem următoarele precizări:

1. Proiectul „Dezvoltarea unui spaţiu de desfăşurare a activităţilor sociale, comunitare şi culturale – obiectiv Reabilitarea clădirii Blocul Fetelor” este finalizat;

2. Proiectul „Modernizarea şi dotarea şcolilor şi grădiniţelor din ZUM: Reabilitare Grădinița PN Dealu Mare” este finalizat;

3. Proiectul „"Reabilitarea si modernizarea gradinitelor si creselor din Municipiul Resita - Gradinita cu Program Prelungit "Floarea Soarelui", Resita" este finalizat;

4. Proiectul „Reabilitarea Scolii Gimnaziale nr. 9” este finalizat;

5. Proiectul "Reabilitarea si modernizarea gradinitelor si creselor din Municipiul Resita - Gradinita cu program normal nr 3, Resita" este finalizat;

6. Proiectul „Cresterea eficientei energetice pentru blocurile de locuinte str. Horea,bl.A6,A7 si Piata 1 Decembrie 1918,bl.25” este finalizat;

7. Proiectul „Cresterea eficientei energetice pentru blocurile de locuinte – centrul Resita, etapa 3, componenta bloc nr. A5, str. Horea” este finalizat;

8. Proiectul „Creșterea eficientei energetice pentru blocurile de locuințe I.L.Caragiale, Resița, Componenta Bloc Nr. 1-6” este finalizat;
9. Proiectul „Creșterea eficientei energetice a blocului de locuințe din municipiul Reșița Bulevardul Republicii, bloc nr. 27, scara 1, 2, 3, 4, 5” este finalizat;
10. Proiectul "Reabilitarea si modernizarea gradinitelor si creselor din Municipiul Resita - Gradinita cu program prelungit nr 2, Resita" este la un stadiu fizic de 100%, lucrări finalizate;

11. Proiectul „Modernizarea şi dotarea şcolilor şi grădiniţelor din ZUM: Reabilitare Şcoala Primară Dealu Mare” este la 95% stadiu fizic;

12. Proiectul „Reabilitarea căii de acces Str. Feroviarului - Str. Dealu Mare pentru extinderea transportului public” este la un stadiu fizic de 50%;
13. Proiectul „Amenajare spațiu de agrement urban, inclusiv străzi și utilități, precum și interconectarea zonei marginalizate Mociur cu cartierele Centru și Govândari printr-o promenadă, pistă de biciclete, reabilitarea și creare de noi facilități de acces pietonal” este la un stadiu fizic de 90%.
          Cu stimă,

PRIMAR,

POPA IOAN
Director executiv,

COPACI Daniela 


Consilier,

DĂNCIULESCU-BULGARU Bianca
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